
 PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES

CNPJ: 10.212.447/0001-88 

Item Descrição Quant. 

Orçada

Quant. 

Executada

% 

Executada

Valor 

Executado

Saldo 

Total

1ª Medição 

20/05/2024

2ª Medição 

17/06/2024

 1 SERVIÇOS PRELIMINARES 0,00 R$ 0,00

0,00%

R$ 0,00

0,00%
 1.1 PALMARES PLACA DE OBRA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO 6,0 0,0 0,0% 0,00 1.842,90

 2 RECOMPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO 211.776,78 R$ 

107.213,04

R$ 

104.563,74
 2.1 REASSENTAMENTO DE PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA, COM REAPROVEITAMENTO DOS PARALELEPÍPEDOS - 

INCLUSO RETIRADA E COLOCAÇÃO DO MATERIAL. {REF.: SINAPI 101852]

8.600,0 2.004,81 23,31% 124.137,84 408.374,16 834,81

R$ 51.691,44

9,71%

1.170,0

R$ 72.446,40

13,60%

 2.2 EXECUÇÃO DE PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDOS, REJUNTAMENTO COM 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (CIMENTO E AREIA). AF_05/2020

3.000,0 897,0 29,9% 69.086,94 161.973,06 480,0

R$ 36.969,60

16,00%

417,0

R$ 32.117,34

13,90%

 2.3 REPOSIÇÃO DE MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM 

ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA TRAÇO 1:3.  (EXCLUSO O MEIO-FIO)

800,0 0,0 0,0% 0,00 13.856,00

 2.4 MEIO-FIO EM PEDRA GRANÍTICA, REJUNTADO COM ARGAMASSA CIMENTO 

E AREIA 1:3.

600,0 400,0 66,67% 18.552,00 9.276,00 400,0

R$ 18.552,00

66,67%

Porcentagem Executada 13,28% 12,96%

Valor Executado R$ 

107.213,04

R$ 

104.563,74

Porcentagem Executada 

Acumulada

13,28% 26,24%

Valor Executado 

Acumulado

R$ 

107.213,04

R$ 

211.776,78

Saldo Total 595.322,12

_______________________________________________________________

VITÓRIA CORTE

Engenheira Civil - CREA – PE 181840962-3

Obra

REASSENTAMENTO DE PAVIMENTAÇÃO EM PARALELEPÍPEDOS GRANÍTICOS (TAPA BURACO) EM DIVERSAS RUAS NO MUNICÍPIO DOS 

PALMARES – PE

Planilha de medição da obra
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 / alvessantos39@icloud.com 


