

## PREFEITURA MUNICIPAL DOS PALMARES

CONTRATADA: BUSINESS CONSTRUTORA LTDA  
OBRA: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA  
CONSTRUÇÃO DE COMPLEXO ESPORTIVO - PORTELÃO, AV. CORONEL PEDRO  
PARANHOS - BAIRRO SÃO SEBASTIÃO NO MUNICÍPIO DE PALMARES - PE


MEDIÇÃO: BM 01

PERÍODO: 25/02/2026 a 25/03/2026

CONTRATO Nº: 0004/2026-PMP  
OBS.: Preços unitários com BDI de 26,85% já incluso  
PLANILHA DE MEDIÇÃO

TOTAL CONTRATO: R\$1.290.884,45  
TOTAL EXECUTADO: R\$281.188,03  
VALOR DA MEDIÇÃO: R\$281.188,03  
SALDO ANTERIOR R\$1.290.884,45  
SALDO ATUAL R\$1.009.696,42

ITEM	DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS	VALORES CONTRATUAIS			DESENV. FÍSICO			DESENV. FINANCEIRO			SALDO			Parc. Fis./ Fin. (%)
		Unid.	Quant. Atual	Preço unit. (R\$)	Preço Total (R\$)	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. Até esta Med.	Acum. Med. Anterior	Realiz. no Mês de Refer.	Acum. Até esta Med.	Quant.	Valor	
<b>1</b>	<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>				<b>R\$ 3.521,94</b>				<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>		<b>R\$ 3.521,94</b>	
1.1	FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PLACA DE OBRA COM CHAPA GALVANIZADA E ESTRUTURA DE MADEIRA. AF_03/2022_PS	m²	6	586,99	R\$ 3.521,94		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -		6,00	R\$ 3.521,94	0%
<b>2</b>	<b>PISTA DE ATLETISMO</b>				<b>R\$ 151.386,97</b>				<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>		<b>R\$ 151.386,97</b>	
2.1	LONA PLÁSTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	m²	615,00	1,95	R\$ 1.199,25		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -		615,00	R\$ 1.199,25	0%
2.2	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	615,00	45,98	R\$ 28.277,70		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -		615,00	R\$ 28.277,70	0%
2.3	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M²	615,00	23,00	R\$ 14.145,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -		615,00	R\$ 14.145,00	0%
2.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	m²	21,23	162,04	R\$ 3.440,11		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -		21,23	R\$ 3.440,11	0%
2.5	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	m³	61,50	734,94	R\$ 45.198,81		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -		61,50	R\$ 45.198,81	0%
2.6	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	615,00	96,14	R\$ 59.126,10		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -		615,00	R\$ 59.126,10	0%
<b>3</b>	<b>QUADRA DE TÊNIS</b>				<b>R\$ 267.476,36</b>				<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>		<b>R\$ 267.476,36</b>	
3.1	<b>PISO</b>				<b>R\$ 147.567,33</b>				<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>		<b>R\$ 147.567,33</b>	
3.1.1	TELA DE AÇO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIÂMETRO DO FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM	M²	510,00	23,00	R\$ 11.730,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -		510,00	R\$ 11.730,00	0%
3.1.2	LONA PLÁSTICA EXTRA FORTE PRETA, E = 200 MICRA	m²	510,00	1,95	R\$ 994,50		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -		510,00	R\$ 994,50	0%
3.1.3	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESURA DE 5 CM. AF_01/2024	m²	510,00	45,98	R\$ 23.448,80		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -		510,00	R\$ 23.448,80	0%
3.1.4	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, EM MADEIRA SERRADA, 4 UTILIZAÇÕES. AF_09/2021	m²	9,80	162,04	R\$ 1.587,99		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -		9,80	R\$ 1.587,99	0%
3.1.5	CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021	m³	51,00	734,94	R\$ 37.481,94		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -		51,00	R\$ 37.481,94	0%
3.1.6	Polimento de piso novo de alta resistência	m²	510,00	45,67	R\$ 23.291,70		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -		510,00	R\$ 23.291,70	0%
3.1.7	PINTURA DE PISO COM TINTA EPÓXI, APLICAÇÃO MANUAL, 2 DEMÃOS, INCLUSIVE PRIMER EPÓXI. AF_05/2021	m²	510,00	96,14	R\$ 49.031,40		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -		510,00	R\$ 49.031,40	0%
<b>3.2</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>				<b>R\$ 1.127,15</b>				<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>		<b>R\$ 1.127,15</b>	
3.2.1	Rede para tênis oficial 5 Ionas (4 Ionas pvc + 1 Iona couro sintético) med:12,80x1,08m (cod.2035)	un	1	1.127,15	R\$ 1.127,15		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -		1,00	R\$ 1.127,15	0%
<b>3.3</b>	<b>OUTROS</b>				<b>R\$ 118.781,88</b>				<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>		<b>R\$ 118.781,88</b>	
3.3.1	ALAMBRAÇÃO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE AÇO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIÂMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 1/2"), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 14 B/W E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021	m²	588,00	202,01	R\$ 118.781,88		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -		588,00	R\$ 118.781,88	0%
<b>4</b>	<b>FUTEBOL DE AREIA</b>				<b>R\$ 75.853,50</b>				<b>R\$ 8.450,00</b>	<b>R\$ 8.450,00</b>	<b>R\$ 8.450,00</b>		<b>R\$ 67.403,50</b>	
4.1	<b>PISO</b>				<b>R\$ 70.785,00</b>				<b>R\$ 8.450,00</b>	<b>R\$ 8.450,00</b>	<b>R\$ 8.450,00</b>		<b>R\$ 62.335,00</b>	
4.1.1	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA). AF_01/2024	M	125	67,60	R\$ 8.450,00		125,00	R\$ -	R\$ 8.450,00	R\$ 8.450,00		0,00	R\$ -	100%
4.1.2	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	364	171,25	R\$ 62.335,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -		364,00	R\$ 62.335,00	0%
<b>4.2</b>	<b>EQUIPAMENTOS</b>				<b>R\$ 5.068,50</b>				<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>		<b>R\$ 5.068,50</b>	
4.2.1	Traves p/ futebol campo c/ tubo 4" cod.4015	par	1	4.628,58	R\$ 4.628,58		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -		1,00	R\$ 4.628,58	0%
4.2.2	Rede oficial p/futebol campo, nylon, fio 3mm, malha 16, dim:7,5x2,5m (cod.2016)	par	1	439,92	R\$ 439,92		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -		1,00	R\$ 439,92	0%
<b>5</b>	<b>VOLEI DE PRAIA</b>				<b>R\$ 138.643,77</b>				<b>R\$ 45.250,99</b>	<b>R\$ 45.250,99</b>	<b>R\$ 45.250,99</b>		<b>R\$ 93.392,76</b>	
5.1	<b>MURETA</b>				<b>R\$ 16.629,98</b>				<b>R\$ 16.629,98</b>	<b>R\$ 16.629,98</b>	<b>R\$ 16.629,98</b>		<b>R\$ -</b>	
5.1.1	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 9X19X19 CM (ESPESURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	m²	76,4	109,61	R\$ 8.374,20		76,40	R\$ -	R\$ 8.374,20	R\$ 8.374,20		0,00	R\$ -	100%
5.1.2	CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_10/2022	m²	152,8	5,38	R\$ 822,06		152,80	R\$ -	R\$ 822,06	R\$ 822,06		0,00	R\$ -	100%
5.1.3	MASSA ÚNICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO, APLICADA MANUALMENTE EM PAREDES INTERNAS DE AMBIENTES COM ÁREA ENTRE 5M² E 10M², E = 17,5MM, COM TALISCAS. AF_03/2024	m²	152,8	48,65	R\$ 7.433,72		152,80	R\$ -	R\$ 7.433,72	R\$ 7.433,72		0,00	R\$ -	100%
<b>5.2</b>	<b>PISO</b>				<b>R\$ 58.362,00</b>				<b>R\$ 28.621,01</b>	<b>R\$ 28.621,01</b>	<b>R\$ 28.621,01</b>		<b>R\$ 29.740,98</b>	
5.2.1	AREIA MÉDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M³	340,80	171,25	R\$ 58.362,00		167,13	R\$ -	R\$ 28.621,01	R\$ 28.621,01		173,67	R\$ 29.740,98	49%
<b>5.3</b>	<b>QUADRA</b>				<b>R\$ 63.651,79</b>				<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>	<b>R\$ -</b>		<b>R\$ 63.651,78</b>	
5.3.1	Conjunto para quadra de volei com postes em tubo de aço galvanizado 3", h = "255" cm, pintura em tinta esmalte sintético, rede de nylon com 2 mm, malha 10x 10 cm e antenas oficiais em fibra de vidro.	un	1	2.928,57	R\$ 2.928,57		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -		1,00	R\$ 2.928,57	0%
5.3.2	Tela de nylon para proteção de fachada	un	1598,4	37,99	R\$ 60.723,22		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -		1598,40	R\$ 60.723,21	0%
<b>6</b>	<b>EXTERNO</b>				<b>R\$ 494.982,22</b>				<b>R\$ 227.487,04</b>	<b>R\$ 227.487,04</b>	<b>R\$ 227.487,04</b>		<b>R\$ 267.495,17</b>	
6.1	<b>PAVIMENTAÇÃO</b>				<b>R\$ 494.982,22</b>				<b>R\$ 227.487,04</b>	<b>R\$ 227.487,04</b>	<b>R\$ 227.487,04</b>		<b>R\$ 267.495,17</b>	
6.1.1	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022	m²	2081,53	96,48	R\$ 200.826,01		1000,00	R\$ -	R\$ 96.480,00	R\$ 96.480,00		1081,53	R\$ 104.346,01	48%
6.1.2	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESURA 6 CM. AF_10/2022	m²	1399,09	106,30	R\$ 148.723,27		400,00	R\$ -	R\$ 42.520,00	R\$ 42.520,00		999,09	R\$ 106.203,27	29%
6.1.3	Aterro com argila para jardim (paisagismo)	m²	211,98	80,52	R\$ 17.068,63		211,98	R\$ -	R\$ 17.068,63	R\$ 17.068,63		0,00	R\$ -	100%
6.1.4	PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_07/2024	m²	2119,87	33,69	R\$ 71.418,42		2119,87	R\$ -	R\$ 71.418,42	R\$ 71.418,42		0,00	R\$ -	100%
6.1.5	Fornecimento e instalação de grama sintética 42mm, alta durabilidade, cor verde, proteção raios UV e luz solar, incluso cola, tipo, areia tratada, borracha e mão de obra especializada	un	122,91	78,52	R\$ 9.650,89		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -		122,91	R\$ 9.650,89	0%
6.1.6	INSTALAÇÃO DE ESQUI TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1	7.798,94	R\$ 7.798,94		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -		1,00	R\$ 7.798,94	0%
6.1.7	INSTALAÇÃO DE SIMULADOR DE CAMINHADA TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1	6.181,86	R\$ 6.181,86		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -		1,00	R\$ 6.181,86	0%
6.1.8	INSTALAÇÃO DE SURF DUPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	2	3.577,46	R\$ 7.154,92		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -		2,00	R\$ 7.154,92	0%

6.1.9	INSTALAÇÃO DE PRESSÃO DE PERNAS TRIPLO, EM TUBO DE AÇO CARBONO - EQUIPAMENTO DE GINÁSTICA PARA ACADEMIA AO AR LIVRE / ACADEMIA DA TERCEIRA IDADE - ATI, INSTALADO SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_10/2021	UN	1	5.190,82	R\$ 5.190,82		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 5.190,82	0%
6.1.10	Equipamento de ginástica - jogo de barras - galvanizado - Rev 01	un	1	5.337,25	R\$ 5.337,25		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 5.337,25	0%
6.1.11	Equipamento de ginástica - elíptico - galvanizado - Rev 01	un	4	3.636,47	R\$ 14.545,88		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	4,00	R\$ 14.545,88	0%
6.1.12	Equipamento de ginástica - Barras paralelas em tubo de ferro galv. ø=1 1/2", Sergipark ou similar	un	1	1.085,33	R\$ 1.085,33		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	1,00	R\$ 1.085,33	0%
<b>7</b>	<b>INSTALAÇÕES ELÉTRICA (GERAL)</b>				<b>R\$ 159.019,69</b>							<b>R\$ 159.019,69</b>	
7.1	Caixa de passagem pvc 15x15x8cm p/eletrica, tipo Aquatic ou similar	un	21	64,03	R\$ 1.344,63		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	21,00	R\$ 1.344,63	0%
7.2	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	300	12,25	R\$ 3.675,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	300,00	R\$ 3.675,00	0%
7.3	ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO REFORÇADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	100	10,96	R\$ 1.096,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	100,00	R\$ 1.096,00	0%
7.4	RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025	UN	60	46,08	R\$ 2.764,80		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	60,00	R\$ 2.764,80	0%
7.5	CAIXA DE INSPEÇÃO PARA ATERRAMENTO, CIRCULAR, EM POLIETILENO, DIÂMETRO INTERNO = 0,3 M. AF_12/2020	UN	21	54,14	R\$ 1.136,94		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	21,00	R\$ 1.136,94	0%
7.6	POSTE DE AÇO CÔNICO CONTINUO CURVO DUPLO, FLANGEADO, H=9M - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_04/2025	UN	21	3.692,26	R\$ 77.537,46		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	21,00	R\$ 77.537,46	0%
7.7	LUMINÁRIA DE LED PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, DE 98 W ATÉ 137 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2025 PS	UN	84	645,29	R\$ 54.204,36		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	84,00	R\$ 54.204,36	0%
7.8	Refletor Slim LED 200W de potência, branco Frio, 6500k, Autovolt, marca G-light ou similar	un	20	176,09	R\$ 3.521,80		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	20,00	R\$ 3.521,80	0%
7.9	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	25	19,09	R\$ 477,25		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	25,00	R\$ 477,25	0%
7.10	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 20A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5	20,68	R\$ 103,40		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	5,00	R\$ 103,40	0%
7.11	DISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 32A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	5	22,59	R\$ 112,95		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	5,00	R\$ 112,95	0%
7.12	CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023	M	200	6,28	R\$ 1.256,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	200,00	R\$ 1.256,00	0%
7.13	Cabo de cobre PP Cordplast 2 x 2,5 mm², 450/750v - fornecimento	m	500	13,24	R\$ 6.620,00		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	500,00	R\$ 6.620,00	0%
7.14	HASTE DE ATERRAMENTO, DIÂMETRO 3/4", COM 3 METROS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2023	UN	21	204,82	R\$ 4.301,22		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	21,00	R\$ 4.301,22	0%
7.15	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFÁSICO, PARA 12 DISJUNTORES DIN 100A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020	UN	2	433,94	R\$ 867,88		0,00	R\$ -	R\$ -	R\$ -	2,00	R\$ 867,88	0%
<b>TOTAL GERAL C/ B.D.I.</b>					<b>R\$1.290.884,45</b>			<b>R\$-</b>	<b>R\$281.188,03</b>	<b>R\$281.188,03</b>		<b>R\$1.009.696,38</b>	<b>21,78%</b>
FISCAL DA OBRA JOSÉ CARLOS AQUINO GUIMARÃES ENGº CIVIL - CREA Nº 18179810-5					RESP. PELA EMPRESA BUSINESS CONSTRUTORA LTDA 					BUSINESS CONSTRUTORA CNPJ: 28.165.543/0001-08 