
 

 
 
 

MAPA DE RISCOS 
 

 
 

FASE DE ANÁLISE 

X Planejamento da Contratação e Seleção do Fornecedor 

 Gestão do Contrato 
 
 
 
 

RISCO 01 

Falta de planejamento nos prazos e quantidades pelas unidades demandantes. 
 
Probabilidade:    X Baixa  Média  Alta 

Impacto:  Baixa X Média  Alta 

Id Dano 

1. Atraso na realização dos serviços e nas entregas. 

2. Pacientes em situação de prejuízo físico e mental. 

Id Ação Preventiva Responsável 

 
1. 

Planejar com antecedência, 
mantendo sempre os pedidos de 
acordo com o planejamento 
mensal das unidades e o 
surgimento da demanda. 

 
Setor requisitante 

2. Realização dos serviços 
conforme recebimento e 
aprovação dos materiais de 
forma imediata. 

 
Setor requisitante 

Id Ação de 
Contingência 

Responsável 

 



 

 
1 Averiguar a capacidade técnica e 

profissional no momento da 
habilitação para determinar a 
possibilidade de realizar os pedidos 
no prazo 

Equipe de Licitação 

2 Analisar a possibilidade de 
realização dos procedimentos em 
momento posterior, verificando os 
casos de prioridade, de acordo com 
o recebimento dos itens. 

Setor Requisitante 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

RISCO 03 
Fornecedor ultrapassar o prazo de entrega 

Probabilidade:  Baixa X Média  Alta 

Impacto:  Baixa  Média X Alta 

Id Dano 

1. Não execução do serviço no prazo. 

Id Ação 
Preventiva 

Responsável 

 

1. 
Ampliar o canal de comunicação entre a 
Contratante e a Contratada, mantendo contato 
direcionado com as pessoas responsáveis e a 
intermediação ordenada em seus respectivos 
meios. 

 

Gestor da Ata 

2. 
Orientar o fornecedor em obedecer aos prazos 
indicados no Edital e Termo de Referência. Gestor da Ata 

Id Ação de Contingência Responsável 

 

RISCO 02 

Atraso na entrega do serviço 
Probabilidade:  Baixa X Média  Alta 

Impacto:  Baixa X Média  Alta 

Id Dano 

1. Atraso na entrega e falhas no serviço 

Id Ação Preventiva Responsável 

1. 
Averiguar o número de pessoal capacitado para 
execução do serviço. Equipe Técnica 

Id Ação de Contingência Responsável 

1. Averiguar a capacidade técnica da empresa no 
momento da habilitação. 

Equipe Técnica e Equipe 
de Licitações 



 

 

1. 

Reforçar no instrumento convocatório a 
obrigatoriedade de a empresa disponibilizar 
outros meios de comunicação quando na 
prestação do serviço. 

 

Equipe de planejamento 

2. 
Verificar possibilidade de estender o prazo 
de entrega junto ao requisitante. Gestor da Ata 

 
 

RISCO 04 
Fornecedor descumprir as condições da ata de registro de preços 

Probabilidade: X Baixa  Média  Alta 

Impacto:  Baixa  Média X Alta 

Id Dano 

1. Cancelamento do registro do fornecedor 

Id Ação Preventiva Responsável 

 
 

1. 

Dar ciência ao fornecedor das penalidades 
decorrentes do descumprimento do pactuado na 
ata de registro de preços ou do descumprimento 
das obrigações contratuais, em relação às suas 
próprias contratações 

 
Gestor da Ata de Registro de 

Preços 

Id Ação de Contingência Responsável 

 
1. 

Cancelamento do(s) registro(s), formalizado por 
despacho do órgão gerenciador, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa 

Gestor da Ata de Registro de 
Preços 

2. 
Contratação de fornecedor remanescente do 
cadastro de reserva, se houver Setor de licitações 

 

 

RISCO 05 

Fornecedor sofrer sanção prevista nos incisos da Lei nº 14.133/21, ou no art. 7º da Lei 
nº 10.520, de 2002 

Probabilidade: X Baixa  Média  Alta 

Impacto:  Baixa  Média X Alta 
Id Dano 

1. Cancelamento do registro do fornecedor 

Id Ação Preventiva Responsável 

 
 

1. 

Dar ciência ao fornecedor da possibilidade de 
cancelamento do(s) registro(s) no caso de sofrer 
sanção prevista em Lei.  

 
Gestor da Ata de Registro de 

Preços 

Id Ação de Contingência Responsável 
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_________________________________________________________________ 
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DOS PALMARES 

BRUNO CÉSAR CAMILO DA SILVA 
SECRETÁRI 

 

 
1. 

Cancelamento do(s) registro(s), formalizado por 
despacho do órgão gerenciador, assegurado o 
contraditório e a ampla defesa. 

Gestor da Ata de Registro de 
Preços 
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