SECRETARIA EXECUTIVA MuNicIPAL DE EDUCACAO Dos PALMARES (SEMED) ‘$|
DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA \ %/

JUSTO « BRANCO

CRONOGRAMA DE SERVICOS NAO FINANCIAVEIS

OBRA: CONSTRUGAO DA CRECHE INFANTE, PALMARES/PE - CRECHE TIPO 2 PADRAO FNDE

LOCAL: RUA JOSE RUDIVAL ARAGAO, PATIO DA SULANCA, PALMARES/PE, COORDENADAS: -8.684306, -35.595528
FONTES DE PRECOS: SINAPI-PE MARCO/2024 (SEM DESONERAGAO) - Planilha Orgamentaria: TIPO2-PLN-AT7-5220-R02
DATA: JANEIRO/2025

ETAPA SERVICO 12 MES 20 I:\AAZS;/ DESE"I[I?.?L;CE)S 182 MES
| |SERVICOS NAO FINANCIAVEIS - CONSTRUGCAO DE CRECHE TIPO 02
1.0 |DEMOLICOES E REMOGOES 100,00% - - -
2.0 |URBANIZAGAO E PAVIMENTAGOES - - - 100,00%
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Genario Henriques da S. Junior
Engenheiro Civil
CREA 1815325976 PE
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